


**Карточка проекта «Оптимизация процесса вовлечения обучающихся в образовательные события МАОУ «СОШ №53 г. Челябинска»**

Утверждено:

Заместитель Главы города по  
социальному развитию


  
/ С.А. Авдеев

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчик процесса:** Вичканова Л.А., Директор МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска»  
**Владелец процесса:** Гиниятуллина Е.Ю., заместитель директора по ВР  
**Периметр проекта:** МАОУ «СОШ №53 г. Челябинска»  
**Границы процесса:** С момента объявления о мероприятии до участия обучающихся  
**Руководитель проекта:** Кульбаев Д.А., заместитель директора по УВР  
**Команда проекта:** Бокова Н.А., методист, Драгунова Л.А., заместитель директора по УВР  
(начальная школа), Гиниятуллина Е.Ю., заместитель директора по ВР

Утверждено:

Председатель Комитета по делам образования  
города Челябинска

  
/ С.В. Портьев

**2. Обоснование выбора**

**Ключевой риск:** неисполнение изменений внесения функциональных обязанностей классного руководителя. (не выполнение программы по воспитанию)

**Последствия:** низкий уровень социализации обучающихся

**Причины возникновения:** отсутствие алгоритма вовлечения обучающихся в образовательные события.

**Ценность для заказчика:** активное вовлечение учащихся разных ступеней образования, развитие центра детских инициатив, создание единого пространства поставленных целей и задач участником и наставником. Повышение уровня социальной активности. Качественная реализация программы воспитания.

**3. Плановый эффект**

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Доля принявших участие обучающихся в рамках плана работы образовательной организации.	60%	Не менее 90%
Алгоритм вовлеченности обучающихся в образовательные события	Отсутствует	Наличие

\*Показатель будет уточнен в процессе реализации проекта

**4. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта – 16.03.2023 г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 25.05.2023  
разработка карты текущего состояния процесса – 27.06.2023  
разработка карты целевого состояния процесса – 10.07.2023
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 31.07.2023
4. Внедрение улучшений – 04.09.2023
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 25.12.2023
6. Защита и закрытие проекта – 22.12.2023

Согласовано:

Главный специалист Комитета по делам образования  
города Челябинска

  
/ Е.В. Петрова