

**ГОРОДСКОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА»**

(в рамках реализации федеральных и региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Социальная активность» и «Учитель будущего»
Национального проекта «Образование»)

Краткое наименование Проекта	«Развитие социальной активности обучающихся»	Срок начала и окончания проекта	1 января 2020 г. – 31 декабря 2022 г.
Исполнители и соисполнители мероприятий Проекта	<p><u>Исполнители:</u> Комитет по делам образования города Челябинска (И.Л. Качуро, начальник отдела обеспечения развития воспитательных систем и дополнительного образования, к.п.н.). МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г.Челябинска» – Ресурсный центр Городского инновационного проекта (Ю.В. Смирнова, директор МАУДО «ДПШ», к.п.н., И.Г. Николаев, старший методист Центра организационной работы МАУДО «ДПШ», к.п.н.).</p> <p><u>Соисполнители:</u> Образовательные организации общего и дополнительного образования г.Челябинска – базовые площадки Городского инновационного проекта на период с января по май 2020 года: МБОУ «СОШ № 53 г.Челябинска» (директор Вичканова Л.А.) МБОУ «СОШ № 61 г.Челябинска» (директор Серышева О.М.) МАОУ «Лицей № 82 г.Челябинска» (директор Виноградова О.С.) МАОУ «СОШ № 98 г.Челябинска» (директор Утманцева М.А.) МАОУ «СОШ № 130 г.Челябинска» (директор Машкина М.А.) МАУДО «ДПШ» (директор Смирнова Ю.В.) МАУДО «Центр «Креатив» (директор Попов Д.Б.) МБУДО «МЦДТ» (директор Худяков Е.В.) МБУДО «ЦВР» (директор Каюмова Л.Н.)</p> <p>Городское методическое объединение руководителей детских общественных организаций и органов ученического самоуправления образовательных организаций (руководитель Абатуров Е.И., методист Центра организационной работы МАУДО «ДПШ», к.п.н.).</p>		

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОЕКТА

Целью Городского инновационного проекта «Развитие социальной активности обучающихся» является разработка и внедрение целевой модели, призванной обеспечить наличие в образовательных организациях г.Челябинска условий для вовлечения обучающихся в деятельность общественных объединений, разработку и реализацию социально значимых инициатив и проектов, развития их социальной активности, талантов и способностей.

Поставленная цель будет достигаться посредством реализации комплекса мероприятий по развитию инфраструктуры, совершенствованию механизмов методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки, организации педагогического сопровождения социально полезной и творческой деятельности обучающихся, демонстрации индивидуальных и командных результатов их социальной активности и инициативы, а также совершенствованию кадрового потенциала образовательных организаций.

В рамках Проекта ежегодно будут выявляться и поддерживаться социально значимые для городского и школьного сообщества детские инициативы и проекты, для реализации которых будут формироваться инициативные группы обучающихся из разных образовательных организаций. Координация деятельности инициативных групп на уровне обучающихся будет осуществляться посредством ежегодного формирования и организации работы **Городского совета координаторов инициативных групп**.

Для организации педагогического сопровождения деятельности инициативных групп обучающихся по реализации городских социально значимых проектов ежегодно на конкурсной основе будут определяться образовательные организации – базовые площадки **Городского инновационного проекта**, деятельность которых будет регулироваться разработанным Положением. Деятельность специалистов образовательных организаций, обеспечивающих педагогическое сопровождение деятельности инициативных групп обучающихся по реализации городских социально значимых проектов будет регулироваться «Положением о кураторе детской инициативной группы».


Для обеспечения развития лидерских способностей, совершенствования организаторских умений и навыков обучающихся, освоения ими технологий и методик разработки и реализации социально значимых инициатив и проектов в образовательных организациях г.Челябинска будут разработаны и реализованы **дополнительные общеобразовательные программы лидерского образования**, основанные на технологии «Равный-равному» и различных формах сопровождения и наставничества. На базе МАУДО «ДПШ», являющегося ресурсным центром Проекта и обеспечивающим проведение мероприятий по лидерскому образованию городского ученического актива, а также в образовательных организациях – базовых площадках по реализации Проекта будет реализовываться модельная образовательная программа «Развитие лидерства».

Для реализации учебно-методических (образовательных) задач основных направлений работы с обучающимися и специалистами, координации их деятельности будет организовано сетевое взаимодействие образовательных организаций, участвующих в реализации Проекта. Организаторами сетевого взаимодействия будут образовательные организации – базовые площадки Проекта и МАУДО «ДПШ» – **ресурсный центр Городского инновационного проекта**.

Реализуя основные функции ресурсного центра, МАУДО «ДПШ» помимо выше изложенного будет также обеспечивать:

– реализацию Календаря городских массовых мероприятий, включенных в перечень мероприятий Проекта для обучающихся образовательных организаций;

ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ»



**ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
НА ПЕРИОД II ПОЛУГОДИЯ 2019/2020 УЧЕБНОГО ГОДА**

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственный исполнитель(и)
1. Организация деятельности Проектного офиса			
1.1	Проведение установочного совещания представителей коллективных участников реализации Городского инновационного проекта	20 января 2020 г.	Качуро И.Л. , начальник отдела Комитета по делам образования г. Челябинска, куратор Проекта, руководитель Проектного офиса Проекта
1.2	Проведение рабочих совещаний представителей Проектного офиса по вопросам текущего контроля за деятельностью коллективных участников Городского инновационного проекта:		Качуро И.Л. , начальник отдела Комитета по делам образования г. Челябинска, куратор Проекта, руководитель Проектного офиса Проекта Смирнова Ю.В. , директор МАУДО «ДПШ», руководитель Ресурсного центра Проекта И.Г. Николаев , старший методист МАУДО «ДПШ», координатор Проекта
• «О запуске деятельности образовательных организаций – базовых площадок Проекта».	Февраль 2020 г.		
• «О деятельности проектных команд специалистов образовательных организаций – членов ГМО по разработке продуктов методического обеспечения».	Март 2020 г.		
• «О результатах педагогического сопровождения деятельности инициативных групп обучающихся по реализации городских социально значимых проектов 2019/2020 учебного года».	Апрель 2020 г.		
• «О результатах реализации Городского инновационного проекта в период II полугодия 2019/2020 учебного года».	Май 2020 г.		
1.3	Разработка проектов локальных нормативных актов муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих их функционирование в качестве базовой площадки Городского инновационного проекта, а также создание и организацию деятельности органов ученического самоуправления и самостоятельных (общественных) объединений обучающихся социальной направленности:		Качуро И.Л. , начальник отдела Комитета по делам образования г. Челябинска, куратор Проекта, руководитель Проектного офиса Проекта

	<ul style="list-style-type: none"> • Положение о базовой площадке Городского инновационного проекта «Развитие социальной активности обучающихся». 	20.01.2020 г.	<p>Смирнова Ю.В., директор МАУДО «ДПШ», руководитель Ресурсного центра Проекта</p> <p>И.Г. Николаев, старший методист МАУДО «ДПШ», координатор Проекта</p> <p>Абатуров Е.И., методист ЦОР МАУДО «ДПШ», руководитель ГМО, куратор направления «Кадровый потенциал»</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Положение о кураторе инициативной группы обучающихся по реализации городского социально значимого проекта. 	20.01.2020 г.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Примерное положение о деятельности общественных объединений обучающихся на базе образовательных организаций г. Челябинска. 	30.01.2020 г.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Примерное соглашение о деятельности общественного объединения обучающихся на базе образовательных организаций г. Челябинска. 	30.01.2020 г.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Положение о деятельности инициативных групп, сформированных из обучающихся различных образовательных организаций в целях реализации городских социально значимых проектов. 	30.02.2020 г.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Регламент организации сетевого взаимодействия образовательных организаций – участников реализации Городского инновационного проекта «Развитие социальной активности обучающихся». 	01.03.2020 г.	
1.4	Подготовка сводного плана ключевых событий и мероприятий, организуемых образовательными организациями – базовыми площадками Проекта по реализации основных направлений деятельности.	5 февраля 2020 г.	<p>Качуро И.Л., начальник отдела Комитета по делам образования г. Челябинска, куратор Проекта, руководитель Проектного офиса Проекта</p> <p>И.Г. Николаев, старший методист МАУДО «ДПШ», координатор Прое</p>
1.5	Подготовка проектов информационно-методических писем Комитета по делам образования г. Челябинска:		<p>Качуро И.Л., начальник отдела Комитета по делам образования г. Челябинска, куратор Проекта, руководитель Проектного офиса Проекта</p> <p>И.Г. Николаев, старший методист МАУДО «ДПШ», координатор Проекта</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • «О ключевых событиях и мероприятиях, организуемых инициативными группами обучающихся в рамках реализации городских социально значимых проектов 2019/2020 учебного года» 	25 января 2020 г.	
	<ul style="list-style-type: none"> • «Об утверждении Положения о базовой площадке Городского инновационного проекта «Развитие социальной активности обучающихся» и Положения о кураторе инициативной группы обучающихся по реализации городского социально значимого проекта». 	1 февраля 2020 г.	

	<ul style="list-style-type: none"> «О совершенствовании в образовательных организациях нормативно-правовых основ деятельности органов ученического самоуправления и самодеятельных (общественных) объединений обучающихся социальной направленности». 	16 марта 2020 г.	Абатуров Е.И. , методист ЦОР МАУДО «ДПШ», руководитель ГМО, куратор направления «Кадровый потенциал»
1.6	Разработка форм информационно-аналитических справок о результатах деятельности Ресурсного центра и образовательных организаций - базовых площадок Городского инновационного проекта в соответствии с формой отчетности, утвержденной Комитетом по делам образования г. Челябинска.	10 апреля 2020 г.	И.Г. Николаев , старший методист МАУДО «ДПШ», координатор Проекта
1.7	Организация и проведение конкурса среди образовательных организаций на предоставление статуса базовой площадки реализации Городского инновационного проекта «Развитие социальной активности обучающихся».	Апрель-май 2020 г.	Качуро И.Л. , начальник отдела Комитета по делам образования г. Челябинска, куратор Проекта, руководитель Проектного офиса Проекта Смирнова Ю.В. , директор МАУДО «ДПШ», руководитель Ресурсного центра Проекта И.Г. Николаев , старший методист МАУДО «ДПШ», координатор Проекта
1.8	Выявление специалистов образовательных организаций, демонстрирующих лучшие педагогические практики развития социальной активности обучающихся.	Январь-май 2020 г.	Качуро И.Л. , начальник отдела Комитета по делам образования г. Челябинска, куратор Проекта, руководитель Проектного офиса Проекта Абатуров Е.И. , методист ЦОР МАУДО «ДПШ», руководитель ГМО, куратор направления «Кадровый потенциал»

1.9	Подготовка отчета о промежуточных результатах реализации Городского инновационного проекта в I полугодии 2020 года (в соответствии с формой отчета, утвержденной Комитетом по делам образования г. Челябинска).	Июнь 2020 г.	Смирнова Ю.В. , директор МАУДО «ДПШ», руководитель Ресурсного центра Проекта И.Г. Николаев , старший методист МАУДО «ДПШ», координатор Проекта
2. Организация деятельности Ресурсного центра Проекта			
2.1	Информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций – базовых площадок Проекта по вопросам планирования и реализации основных направлений работы.	20-30 января 2020 г. (по графику)	Качуро И.Л. , начальник отдела Комитета по делам образования г. Челябинска, куратор Проекта, руководитель Проектного офиса Проекта И.Г. Николаев , старший методист МАУДО «ДПШ», координатор Проекта Аксенова С.С. , ст.методист, руководитель ЦОР МАУДО «ДПШ», куратор направления «Календарь мероприятий» Абатуров Е.И. , методист ЦОР МАУДО «ДПШ», руководитель ГМО, куратор направления «Кадровый потенциал»
2.2	Проведение заседаний Городского совета координаторов инициативных групп по вопросам координации их деятельности по реализации городских социально значимых проектов 2019/2020 учебного года и включения членов Совета и ИГ в подготовку и проведение городских массовых мероприятий.	Январь-Май 2020 г. (1 раз в месяц)	И.Г. Николаев , старший методист МАУДО «ДПШ», координатор Проекта, куратор направления «Детские инициативные группы»

2.3	Проведение учебных занятий для обучающихся - участников инициативных групп по реализации городского социально значимого проекта и представителей ученического актива муниципальных образовательных организаций в рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы лидерского образования «Развитие лидерства».	Февраль-Апрель 2020 г. (1 раз в месяц)	И.Г. Николаев, старший методист МАУДО «ДПШ», координатор Проекта, куратор направления «Детские инициативные группы»
2.4	Реализация комплекса городских массовых мероприятий, направленных на демонстрацию и развитие лидерских способностей, организаторских умений и навыков, индивидуальных и командных результатов социальной активности и инициативы обучающихся образовательных организаций:	Февраль-март 2020 г.	Качуро И.Л., начальник отдела Комитета по делам образования г. Челябинска, куратор Проекта, руководитель Проектного офиса Проекта
	<ul style="list-style-type: none"> • 3, 4 и 5 туров Конкурса социальных проектов обучающихся муниципальных образовательных организаций г. Челябинска в рамках Всероссийской акции «Я – гражданин России» 	Февраль-март 2020 г.	Смирнова Ю.В., директор МАУДО «ДПШ», руководитель Ресурсного центра Проекта
	<ul style="list-style-type: none"> • Конкурса органов ученического самоуправления и общественных объединений обучающихся муниципальных образовательных организаций г. Челябинска 	Февраль-март 2020 г.	И.Г. Николаев, старший методист МАУДО «ДПШ», координатор Проекта
	<ul style="list-style-type: none"> • Городского форума ученического актива образовательных организаций «Челябинск: точки роста» 	30 апреля 2020 г.	Аксенова С.С., ст.методист, руководитель ЦОР МАУДО «ДПШ», куратор направления «Календарь мероприятий»
	<ul style="list-style-type: none"> • Городского конкурса «Юный Глава Города и его команда» 	Апрель-май 2020 г.	Абатуров Е.И., методист ЦОР МАУДО «ДПШ», руководитель ГМО, куратор направления «Кадровый потенциал»
	<ul style="list-style-type: none"> • Городского конкурса на самую социально активную образовательную организацию г. Челябинска по итогам учебного года 	20 февраля 2020 г. – публикация промежуточного рейтинга социальной активности ОО 30 апреля 2020 г. – публикация итогового рейтинга социальной активности ОО, награждение победителей	
2.5	Подготовка и публикация информационных материалов о ходе реализации Городского инновационного проекта, о проведении ключевых событий и мероприятий.	Февраль-май 2020 г.	И.Г. Николаев, старший методист МАУДО «ДПШ», координатор Проекта Аксенова С.С., ст.методист, руководитель ЦОР

			МАУДО «ДПШ», куратор направления «Календарь мероприятий» Абатуров Е.И. , методист ЦОР МАУДО «ДПШ», руководитель ГМО, куратор направления «Кадровый потенциал»
2.6	Подготовка информационно-аналитической справки о результатах деятельности МАУДО «ДПШ» в статусе Ресурсного центра Городского инновационного проекта (в соответствии с утвержденной формой).	До 1 июня 2020 г.	Смирнова Ю.В. , директор МАУДО «ДПШ», руководитель Ресурсного центра Проекта И.Г. Николаев , старший методист МАУДО «ДПШ», координатор Проекта
3. Организация деятельности образовательных организаций – базовых площадок Проекта			
3.1	Разработка плана деятельности образовательной организации в статусе базовой площадки Городского инновационного проекта на период II полугодия 2019/2020 учебного года (январь-май)	До 30 января 2020 г.	Руководители ОО – базовых площадок Городского инновационного проекта, Заместители директоров по ВР – кураторы Городского инновационного проекта в образовательных организациях
3.2	Организация педагогического сопровождения деятельности инициативной группы по реализации городского социально значимого проекта (в соответствии с календарным планом работы инициативной группы)	Январь-май 2020 г.	Кураторы инициативных групп
3.3	Организация финансовой поддержки деятельности инициативных групп обучающихся по реализации городских социально значимых проектов.	Январь-Май 2020 г.	Руководители ОО – базовых площадок Проекта
3.4	Организация информационно-методической и организационно-технической помощи участникам инициативной группы к презентации результатов реализации городского социально значимого проекта в рамках Вернисажа проектов Городского форума ученического актива образовательных	Апрель 2020 г.	Кураторы инициативных групп

3.5	<p>организаций «Челябинск: точки роста».</p> <p>Разработка дополнительных общеобразовательных программ лидерского образования с использованием технологии «Равный-равному» и различных форм сопровождения и наставничества.</p>	Январь-февраль 2020 г.	<p>Заместители директоров по ВР – кураторы Городского инновационного проекта в образовательных организациях,</p> <p>Кураторы инициативных групп</p>
3.6	<p>Организация проведения учебных занятий для обучающихся - участников инициативной группы по реализации городского социально значимого проекта и представителей ученического актива образовательной организации в рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы лидерского образования с использованием технологии «Равный-равному» и различных форм сопровождения и наставничества.</p>	Февраль-апрель 2020 г. (не реже 2-х раз в месяц)	<p>Кураторы инициативных групп</p>
3.7	<p>Организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями, чьи обучающиеся входят в состав инициативной группы по реализации городского социально значимого проекта.</p>	Январь-май 2020 г.	<p>Руководители ОО – базовых площадок Городского инновационного проекта,</p> <p>Заместители директоров по ВР – кураторы Городского инновационного проекта в образовательных организациях</p>
3.8	<p>Участие представителей образовательной организации – базовой площадки Городского инновационного проекта в рабочих встречах проектных команд специалистов образовательных организаций – членов ГМО по разработке продуктов методического обеспечения:</p>	<p>Январь-май 2020 г. (по отдельному плану)</p> <p><i>М.В.О. Сидорова</i> <i>23.01</i></p>	<p>Руководители ОО – базовых площадок Городского инновационного проекта,</p> <p>Заместители директоров по ВР – кураторы Городского инновационного проекта в образовательных организациях</p>
3.9	<p>Организация деятельности по обобщению педагогического опыта, разработке и распространения продуктов информационно-методического обеспечения педагогической деятельности по развитию социальной активности и инициативы обучающихся.</p>	Январь-май 2020 г.	<p>Заместители директоров по ВР – кураторы Городского инновационного проекта в образовательных организациях</p>
3.10	<p>Подготовка и публикация информационных материалов о деятельности образовательной организации – базовой площадке Проекта, о проведении</p>	Январь-май 2020 г.	<p>Заместители директоров по ВР – кураторы Городского</p>

	ключевых событий и мероприятий по основным направлениям Проекта		инновационного проекта в образовательных организациях Кураторы инициативных групп
3.11	Подготовка информационно-аналитической справки о результатах деятельности образовательной организации в статусе базовой площадки Городского инновационного проекта (в соответствии с утвержденной формой).	До 1 июня 2020 г.	Руководители ОО – базовых площадок Городского инновационного проекта, Заместители директоров по ВР – кураторы Городского инновационного проекта в образовательных организациях
4. Организация деятельности ГМО руководителей детских общественных объединений и органов ученического самоуправления			
4.1	Внедрение новой организационной структуры деятельности ГМО специалистов образовательных организаций – руководителей детских общественных объединений и органов ученического самоуправления, организация его работы на основе механизмов проектного управления, сетевого взаимодействия и наставничества:		Качуро И.Л. , начальник отдела Комитета по делам образования г. Челябинска, куратор Проекта, руководитель Проектного офиса Проекта Абатуров Е.И. , методист ЦОР МАУДО «ДПШ», руководитель ГМО, куратор направления «Кадровый потенциал»
	• Определение предмета методической проектной работы ГМО специалистов образовательных организаций на учебный год.	17 января 2020 г.	
	• Формирование проектных команд специалистов образовательных организаций – членов ГМО.	17 января 2020 г.	
4.2	Организация деятельности проектных команд специалистов образовательных организаций – членов ГМО по разработке продуктов методического обеспечения их профессиональной деятельности.	Январь-май 2020 г. (в соответствии с планом работы команд)	Координаторы проектных команд специалистов образовательных организаций – членов ГМО
4.3	Проведение рабочих встреч проектных команд специалистов образовательных организаций – членов ГМО по разработке продуктов методического обеспечения в соответствии с графиком контрольных точек	Январь-май 2020 г. (по отдельному плану)	Качуро И.Л. , начальник отдела Комитета по делам образования г. Челябинска, куратор Проекта, руководитель Проектного

			<p>офиса Проекта Абатуров Е.И., методист ЦОР МАУДО «ДПШ», руководитель ГМО, куратор направления «Кадровый потенциал» Координаторы проектных команд специалистов образовательных организаций – членов ГМО</p>
4.4	<p>Проведение мероприятий информационно-методической и консультативной направленности с использованием новых форм, методов и средств, современных педагогических технологий и опорой на лучшие педагогические практики развития социальной активности обучающихся:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Детские инициативные группы. Организация поддержки детских инициатив». • «Азбука добровольчества (волонтерства)». 		<p>Абатуров Е.И., методист ЦОР МАУДО «ДПШ», руководитель ГМО, куратор направления «Кадровый потенциал»</p>
		26 марта 2020 г.	
		23 апреля 2020 г.	
4.5	<p>Подготовка информационно-аналитической справки о результатах деятельности ГМО специалистов образовательных организаций – руководителей детских общественных объединений и органов ученического самоуправления в 2019/2020 учебном году по реализации основных направлений Городского инновационного проекта (в соответствии с утвержденной формой).</p>	До 1 июня 2020 г.	<p>Абатуров Е.И., методист ЦОР МАУДО «ДПШ», руководитель ГМО, куратор направления «Кадровый потенциал»</p>